

标识号	任务名称	工	期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	=	四   五   🤊	2018年9月16 六 日 一 一	5日   =   四   五	2018年9月23
34	自制外购分析	1	个工作!	E2018年9月2	62018年9月2	617	项目经理		<u> </u>		—   H   11.	71
35	制定采购文件				72018年9月2		项目经理					
36	规划风险				42018年10月		7177					
37	识别风险					415, 21, 25, 28	, 项目经理					
38	风险分析				52018年10月		项目经理					
39	制定风险登记				82018年10月		项目经理					
40	规划整合				92018年10月		项目经理					
41	执行与监控	9	个工作	F2018年10月	12018年10月	2						
42	组建项目团队	1	个工作	E2018年10月	12018年10月	17	项目经理,测试员1	1				
43	项目执行	7	个工作	F2018年10月	12018年10月	1						
44	用户模块	7	个工作	F2018年10月	12018年10月	1						
45	注册登录	1	个工作	E2018年10月	12018年10月	142	程序员1					
46	首页				12018年10月		程序员1					
47	浏览商品				12018年10月		程序员1					
48	搜索商品				12018年10月		程序员1					
49	购物车	1	个工作	E2018年10月	12018年10月	148	程序员1					
50	下单	1	个工作	E2018年10月	12018年10月	149	程序员1					
51	个人配置	1	个工作	E2018年10月	12018年10月	150	程序员1					
52	商家模块				12018年10月							
53	注册入住				12018年10月		程序员2					
54	商品管理	1	个工作	E2018年10月	12018年10月	153	程序员2					
55	订单处理	1	个工作	E2018年10月	12018年10月	154	程序员2					
56	统计	1	个工作	E2018年10月	12018年10月	155	程序员2					
57	商家配置				12018年10月		程序员2					
58	管理员模块				12018年10月							
59	商家审核				12018年10月		程序员3					
60	促销活动				12018年10月		程序员3					
61	统计分析				12018年10月		程序员3					
62	备份				12018年10月		程序员3					
63	项目监控				12018年10月							
64	各项指标监控				12018年10月		测试员1,项目经理					
65	监控评审				12018年10月		设计专家,项目经理	<b>E</b>				
66	变更评审	1	个工作	E2018年10月	12018年10月	165	设计专家,项目经验	<u> </u>				
		任务			外部任务		■ 手动任务 ■			仅完成时间	3	
1		拆分				$\Diamond$	仅工期			期限	<b>+</b>	
项目: 3.1 悦月	成长WBS					*					<u> </u>	<u></u>
日期: 2019年	F3月25日	里程碑	<b>♦</b>	_	非活动任务		手动摘要总成 —		_	进度		
		摘要			非活动里程碑		手动摘要			手动进度		
		项目摘要			非活动摘要		□ 仅开始时间 □					
						第 2 页						

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	1			2018年9月16日					2	2018年9		
							三	四	五.	六	日	:	<u> </u>	:   四	五.	六上	日   -	<u>-   = </u>
67	例会	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	1142	UI专家,测试员1,3	ļ											
68	管理干系人	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	] 1													
69	发布项目信息	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	项目经理												
70	报告监控指标	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	项目经理												
71	干系人沟通	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	项目经理												
72	团队建设	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	] 1													
73	培训	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	UI专家,测试员1,?	J											
74	娱乐活动	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	UI专家,测试员1,?	J											
75	沟通	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	UI专家,测试员1,2	J											
76	采购	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	项目经理												
77	项目验收	1 个工作	E2018年10月:	22018年10月	243	UI专家,设计专家,												
78	收尾	1 个工作	E2018年10月	22018年10月	2													
79	项目终验	1 个工作	E2018年10月:	22018年10月	277	UI专家,设计专家,												
80	结束采购	1 个工作	E2018年10月:	22018年10月	277	项目经理												
81	项目内部收尾	1 个工作	E2018年10月:	22018年10月	277	UI专家,测试员1,	J											
82	2	,	, , ,	. ,														







