

标识号	任务名称	工期	开	始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日二日	四 五 六 日 -	年9月16日 - - =		2018年9月23日 日 一 二 三 🏿
34	自制外购分析	2 /	个工作F20	18年9月26	2018年9月2	717	项目经理		H 44 / V H	1-1-	<u> [</u>	
35	制定采购文件				72018年10月		项目经理					9
36	规划风险				2018年10月		N II ZL-Z					,
37	识别风险					415, 21, 25, 28,	项目经理					
38	风险分析				2018年10月		项目经理					
39	制定风险登记				82018年10月		项目经理					
40	规划整合				2018年10月		项目经理					
41	执行与监控				12018年11月		V I ST.					
42	组建项目团队				12018年10月		项目经理,测试员1					
43	项目执行				12018年10月		7, 1, 21, 21, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1					
44	用户模块				12018年10月							
45	注册登录				12018年10月		程序员1					
46	首页				12018年10月		程序员1					
47	浏览商品				12018年10月		程序员1					
48	搜索商品				12018年10月	147	程序员1					
49	购物车				12018年10月		程序员1					
50	下单				12018年10月		程序员1					
51	个人配置				12018年10月		程序员1					
52	商家模块				12018年10月		111111111111111111111111111111111111111					
53	注册入住				12018年10月		程序员2					
54	商品管理				12018年10月		程序员2					
55	订单处理				12018年10月		程序员2					
56	统计				12018年10月		程序员2					
57	商家配置				12018年10月		程序员2					
58	管理员模块				12018年10月		/正/1 火石					
59	商家审核				12018年10月		程序员3					
60	促销活动				12018年10月		程序员3					
61	统计分析				12018年10月		程序员3					
62	备份				12018年10月		程序员3					
63	项目监控				12018年10月		UT/1 2/40					
64	各项指标监控				12018年10月		测试员1,项目经理					
65	监控评审				12018年10月		设计专家,项目经理					
66	变更评审				12018年10月		设计专家,项目经理					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			10/1.	1 2010 T10)1	<u>.</u> 00	人口 (20)					
		任务			外部任务		手动任务		仅完	成时间	3	
		拆分			外部里程碑	\Diamond	仅工期		期限		•	
项目: 3.1 悦成长WBS		里程碑	♦		非活动任务		手动摘要总成		进度			
日期: 2019年6月10日			•	f								
		摘要			非活动里程碑	_	手动摘要		手动		_	
		项目摘要			非活动摘要		『 仅开始时间 □					
	,					第 2 页						

示识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日 .		2018	年9月16	日		2018年9	月23日
U								五二六	日 -	<u> </u>	三 四	五六	目一	二 三
67	例会		E2018年10月			UI专家,测试员1,								
68	管理干系人	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	<mark> 1</mark>									
69	发布项目信息	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	项目经理								
70	报告监控指标	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	项目经理								
71	干系人沟通	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	项目经理								
72	团队建设	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	<mark>i 1</mark>									
73	培训	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	UI专家,测试员1,								
74	娱乐活动	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	UI专家,测试员1,								
75	沟通	1 个工作	E2018年10月	12018年10月	142	UI专家,测试员1,								
76	采购	20 个工作	乍2018年10月	12018年11月	<mark>7</mark> 42	项目经理								
77	项目验收	1 个工作	E2018年10月	22018年10月	2 43	UI专家,设计专家	,							
78	收尾	1 个工作	E2018年10月	22018年10月	<mark> 2</mark>									
79	项目终验	1 个工作	E2018年10月	22018年10月	277	UI专家,设计专家	,							
80	结束采购	1 个工作	E2018年10月	22018年10月	<mark>2</mark> 77	项目经理								
81	项目内部收尾	1 个工作	E2018年10月	22018年10月	277	UI专家,测试员1,								
82	2			, ,			_							







