示识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	9日   二   三   四   五	2018年9月16日   六   日   一   二   三   四   五
0	3.1 悦成长	73 个工作日?	2018年9月13日	2018年12月24日		<u> </u>	<u> </u>
1	1 启动	5 个工作日	2018年9月13日	2018年9月19日			
2	1.1 组建核心团队	1 个工作日	2018年9月13日	2018年9月13日		项目	[经理, UI专家, 设计专家, 需求专家,
3	1.2 干系人分析	1 个工作日	2018年9月14日	2018年9月14日	2		项目经理
4	1.3 里程碑计划	1 个工作日	2018年9月17日	2018年9月17日	3		项目经理
5	1.4 制定项目章程		2018年9月18日	2018年9月18日	4		项目经理
6	1.5 项目启动大会		2018年9月19日	2018年9月19日			项目经理
7	2 规划	45 个工作日?	2018年9月20日	2018年11月21	3		
8	2.1 规划范围	18 个工作日?	2018年9月20日	2018年10月15	3		
9	2.1.1 制定需求	说 10 个工作日	2018年9月20日	2018年10月3日	6		
10	2.1.2 界面设计		2018年10月4日	2018年10月10日	9		
11	2.1.3 详细设计	说 5 个工作日	2018年10月4日	2018年10月10日	9		
12	2.1.4 项目范围	说 3 个工作日	2018年10月4日	2018年10月8日	9		
13	2.1.5 创建WBS	2 个工作日	2018年10月11日	2018年10月12日	10, 11, 12		
14	2.1.6 形成范围	基 1 个工作日?	2018年10月15日	2018年10月15日	13		
15	2.2 规划时间	7 个工作日?	2018年10月16日	2018年10月24	3		
16	2.2.1 排列工作	包1 个工作日?	2018年10月16日	2018年10月16日			
17	2.2.2 估算资源	2 个工作日	2018年10月17日	2018年10月18日	16		
18	2.2.3 估算持续	时 2 个工作日	2018年10月19日	2018年10月22日	17		
19	2.2.4 制定进度	计1 个工作日?	2018年10月23日	2018年10月23日	18		
20	2.2.5 形成进度	基 1 个工作日?	2018年10月24日	2018年10月24日	19		
21	2.3 规划成本	6 个工作日?	2018年10月25日	2018年11月1日			
22	2.3.1 项目成本	估3 个工作日	2018年10月25日	2018年10月29日			
23	2.3.2 项目预算	2 个工作日	2018年10月30日	2018年10月31日			
24	2.3.3 形成范围	基 1 个工作日?	2018年11月1日	2018年11月1日	23		
25	2.4 规划质量	8 个工作日	2018年10月16日	2018年10月25			
26	2.4.1 制定测试	计2个工作日	2018年10月16日	2018年10月17日			
27	2.4.2 制定测试		2018年10月18日	2018年10月25日	36		
28	2.5 规划人力资源		2018年10月30日	2018年11月2日			
29	2.5.1 制定人力	资2个工作日	2018年10月30日	2018年10月31日			
30	2.5.2 制定人员	配 2 个工作日	2018年11月1日	2018年11月2日			
31	2.6 规划沟通	2 个工作日	2018年11月5日	2018年11月6日			
32	2.6.1 制定沟通	管2个工作日	2018年11月5日	2018年11月6日	30		
	任务	ζ.	外部任务 ■	<b></b>	动任务		
项目: 3.1 悦成	<b>☆</b>				工期	期限	•
日期: 2019年		屋碑   ◆	非活动任务	手	动摘要总成	进度	
H /91. 2010 +	-0/110日   摘要	Ę l	■ 非活动里程碑 ◇	手	动摘要	手动进度	
		摘要	非活动摘要 『		开始时间 [		
				第1页			

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	19日	2018年9月16日	
33	2.7 规划采则	为 7 个工作日	2018年11月7日	2018年11月15日	1	二二三四五	六   日   一   二   三	.   四   五   ナ
34		引外购分 2 个工作日 11	2018年11月7日	2018年11月15日	32			
35		定采购文5个工作日	2018年11月1日	2018年11月15日				
36	2.8 规划风险		2018年11月9日	2018年11月15日				
37	2.8.1 识别		2018年11月16日	2018年11月20日				
38	2.8.2 风险		2018年11月10日	2018年11月10日				
39		定风险登1个工作日?	2018年11月19日	2018年11月19日				
40	2.9 规划整台		2018年11月20日	2018年11月20日 2018年11月21日				
41	3 执行与监控	23 个工作日?		2018年11月21日				
42	3.1 组建项目		2018年11月22日	2018年12月24日				
43	3.2 项目执行			2018年11月20日				
44	3.2.1 用户		2018年11月27日	2018年12月20日				
45		注册登3个工作日	2018年11月27日	2018年11月29日				
46	3. 2. 1. 2		2018年11月27日	2018年11月29日 2018年12月4日	45			
47		対	2018年11月50日	2018年12月4日	46			
48		搜索商2个工作日	2018年12月7日	2018年12月10日				
49		购物车3个工作日	2018年12月11日	2018年12月13日				
50	3. 2. 1. 6		2018年12月11日	2018年12月17日				
51		个人配3个工作日	2018年12月18日	2018年12月17日				
52	3. 2. 2 商		2018年11月27日	2018年12月20日				
53		注册入2个工作日	2018年11月27日	2018年11月28日				
54	3 2 2 2	商品管3个工作日	2018年11月29日	2018年12月3日	53			
55		订单处2个工作日	2018年12月4日	2018年12月5日	54			
56	3. 2. 2. 4		2018年12月6日	2018年12月7日	55			
57		商家配2个工作日	2018年12月10日	2018年12月11日				
58		里员模块8个工作日?	2018年11月27日	2018年12月6日				
59		商家审2个工作日	2018年11月27日	2018年11月28日	42			
60		促销活3个工作日	2018年11月29日	2018年12月3日	59			
61		统计分1个工作日?	2018年12月4日	2018年12月4日	60			
62	3. 2. 3. 4		2018年12月5日	2018年12月6日	61			
63	3.3 项目监控			2018年12月12日				
64		页指标监 10 个工作日?		2018年12月10日				
65	3. 3. 2 监控		2018年12月11日	2018年12月11日				
•	37 37 = 11114	2 1			0.1			
		任务	外部任务	手克	动任务		<b>]</b>	
		拆分			工期	期限	•	
项目: 3.1 悦		里程碑 ◆	非活动任务		动摘要总成	进度		
日期: 2019	年6月15日							
		摘要	非活动里程碑 ◇		动摘要	手动进度		
		项目摘要 『	非活动摘要 『	1 仅是	开始时间 □			
		I		第 <b>2</b> 页				
				21t = 21				

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	19日			3年9月16日
0						二二三	四一五	六   目	-   二   三   四   五   🤊
66	3.3.3 变更评审	1 个工作日?	2018年12月12日	2018年12月12日	65				
67	3.3.4 例会	10 个工作日?	2018年11月27日	2018年12月10日	42				
68	3.4 管理干系人	10 个工作日?	2018年11月27日	2018年12月10日					
69	3.4.1 发布项目	信 10 个工作日?	2018年11月27日	2018年12月10日	42				
70	3.4.2 报告监控	指 10 个工作日?	2018年11月27日	2018年12月10日	42				
71	3.4.3 干系人沟	通2个工作日?	2018年11月27日	2018年11月28日	42				
72	3.5 团队建设	1 个工作日?	2018年11月27日	2018年11月27日					
73	3.5.1 培训	1 个工作目?	2018年11月27日	2018年11月27日	42				
74	3.5.2 娱乐活动	1 个工作目?	2018年11月27日	2018年11月27日	42				
75	3.5.3 沟通	1 个工作目?	2018年11月27日	2018年11月27日	42				
76	3.6 采购	20 个工作日	2018年11月27日	2018年12月24日	42				
77	3.7 项目验收	1 个工作目?	2018年12月21日	2018年12月21日	43				
78	4 收尾	73 个工作日?	2018年9月13日	2018年12月24日					
79	4.1 项目终验	1 个工作日?	2018年12月24日	2018年12月24日	77				
80	4.2 结束采购	1 个工作目?	2018年12月24日	2018年12月24日	77				
81	4.3 项目内部收尾	1 个工作日?	2018年12月24日	2018年12月24日	77				
82		1 个工作日?	2018年9月13日	2018年9月13日					



















