

标识号	任务名称	工期		开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	三	m :	五 六		9月16日 一 二 三	三 四	五 六
34	自制外购分析	1 /	个工作日	2018年9月2	262018年9月2	2617		+=-	<u> </u>	<u> </u>			_ 14	Ш //
35	制定采购文件				272018年9月2									
36	规划风险				42018年10月									
37	识别风险					4 <mark>15, 21, 25, 28,</mark>								
38	风险分析				52018年10月									
39	制定风险登记				82018年10月									
40	规划整合	1 /	个工作日	2018年10月	92018年10月	9 <mark>39</mark>								
41	执行与监控	9 /	个工作日	2018年10月	12018年10月	[2 <mark>]</mark>								
42	组建项目团队				12018年10月									
43	项目执行				12018年10月									
44	用户模块				12018年10月									
45	注册登录				12018年10月									
46	首页				12018年10月									
47	浏览商品				12018年10月									
48	搜索商品				12018年10月									
49	购物车				12018年10月									
50	下单				12018年10月									
51	个人配置				12018年10月									
52	商家模块				12018年10月									
53	注册入住				12018年10月									
54	商品管理				12018年10月									
55	订单处理				12018年10月									
56	统计				12018年10月									
57	商家配置				12018年10月									
58	管理员模块				12018年10月									
59	商家审核				12018年10月									
60	促销活动				12018年10月									
61	统计分析				12018年10月									
63	备份				12018年10月									
64	项目监控				12018年10月 12018年10月									
65					12018年10月									
66	型程序甲 変更评审				12018年10月									
	文史订甲	1 1	<u> </u>	2010年10月	12010平10月	T <mark>09</mark>								
		任务			外部任务		手动任务			1 仅5	完成时间	3		
拆分		拆分			外部里程碑	\Diamond	仅工期			期	艮	•		
	悦成长WBS	里程碑	♦		非活动任务		手动摘要总成			进月				
日期: 2019	9年3月25日	摘要	<u> </u>		非活动里程碑		手动摘要) 边进度			
		项目摘要			非活动摘要			C		- 15	~ ~ · · /×			
		炒日 / 例	Ш		H·伯·例 铜 女	Ш	区月 知时间							
						第 2 页								

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2018年9月16日								
							三	四	五	六	日	_		三	四	五 六
67	例会	1 个工作	EE2018年10月	12018年10月	1 <mark>42</mark>											
68	管理干系人	1 个工作	FE2018年10月	12018年10月	i 1											
69	发布项目信息	1 个工作	FE2018年10月	12018年10月	1 <mark>42</mark>											
70	报告监控指标		FE2018年10月													
71	干系人沟通	1 个工作	FE2018年10月	12018年10月	1 <mark>42</mark>											
72	团队建设	1 个工作	FE2018年10月	12018年10月	i 1											
73	培训	1 个工作	EE2018年10月	12018年10月	1 <mark>42</mark>											
74	娱乐活动	1 个工作	FE2018年10月	12018年10月	1 <mark>42</mark>											
75	沟通		FE2018年10月													
76	采购		EE2018年10月													
77	项目验收		EE2018年10月													
78	收尾		FE2018年10月													
79	项目终验		EE2018年10月													
80	结束采购	1 个工作	EE2018年10月	22018年10月	2 <mark>77</mark>											
81	项目内部收尾	1 个工作	EE2018年10月	22018年10月	2 <mark>77</mark>											
82																







