识号	务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	
0 3.	1 项目	73 个工作日?	2018年9月13日	2018年12月24日			
	1 启动	5 个工作日	2018年9月13日	2018年9月19日		间接成本[¥500.00],储备[	¥] ———
2	1.1 组建核心团队	1 个工作日	2018年9月13日	2018年9月13日		张明,叶小美,李一鸣,高鹏	
3	1.2 干系人分析	1 个工作日	2018年9月14日	2018年9月14日	2	张明	
4	1.3 里程碑计划	1 个工作日	2018年9月17日	2018年9月17日	3	张明	
5	1.4 制定项目章程		2018年9月18日	2018年9月18日	4	张明	
6	1.5 项目启动大会		2018年9月19日	2018年9月19日	5	张明, 高鹏飞, 李一鸣, 叶小	美
7	2 规划	45 个工作日?	2018年9月20日	2018年11月21日		间接成本[¥2,500.00],储省	
8	2.1 规划范围	18 个工作日?	2018年9月20日	2018年10月15日			
9	2.1.1 制定需求		2018年9月20日	2018年10月3日	6	高鹏飞	
10	2.1.2 界面设计		2018年10月4日	2018年10月10日	9	叶小美	
11	2.1.3 详细设计		2018年10月4日	2018年10月10日	9	李一鸣	
12	2.1.4 项目范围		2018年10月4日	2018年10月8日	9	张明	
13	2.1.5 创建WBS	2 个工作日	2018年10月11日	2018年10月12日	10, 11, 12	张明	
14	2.1.6 形成范围		2018年10月15日	2018年10月15日	13	张明	
15	2.2 规划时间	7 个工作日?	2018年10月16日	2018年10月24日		,	
16	2.2.1 排列工作		2018年10月16日	2018年10月16日	14	张明	
17	2.2.2 估算资源		2018年10月17日	2018年10月18日	16	张明	
18	2.2.3 估算持续		2018年10月19日	2018年10月22日	17	张明	
19	2.2.4 制定进度		2018年10月23日	2018年10月23日	18	张明	
20	2.2.5 形成进度		2018年10月24日	2018年10月24日	19	张明	
21	2.3 规划成本	6 个工作日?	2018年10月25日	2018年11月1日			
22	2.3.1 项目成本		2018年10月25日	2018年10月29日	20	张明	
23	2.3.2 项目预算		2018年10月30日	2018年10月31日	22	张明	
24	2.3.3 形成范围		2018年11月1日	2018年11月1日	23	张明	
25	2.4 规划质量	8 个工作日	2018年10月16日	2018年10月25日			
26	2.4.1 制定测试		2018年10月16日	2018年10月17日	14	刘乐光	
27	2.4.2 制定测试		2018年10月18日	2018年10月25日	26	刘乐光	
28	2.5 规划人力资源		2018年10月30日	2018年11月2日			
29	2.5.1 制定人力		2018年10月30日	2018年10月31日	27, 22	张明	
30	2.5.2 制定人员		2018年11月1日	2018年11月2日	29	张明	
31	2.6 规划沟通	2 个工作日	2018年11月5日	2018年11月6日			
32	2.6.1 制定沟通		2018年11月5日	2018年11月6日	30	张明	
	任务		外部任务	手动	任务	仅完成时间 ]	
	拆分	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	外部里程碑 ◇	仅工	期	期限	
页目: 3.1 项目	田共		非活动任务		摘要总成	进度	
日期: 2019年6月	30						
	摘要		非活动里程碑 ◇	手动		手动进度 ———	
	项目	月摘要	非活动摘要 『	【 仅开	始时间 □		
	项目	<b>諸</b> 要	非活动摘要	第 1 页	始时间 □		

标识号	任务名称	工期	开始	計间	完成时间	自	<b>首置任务</b>	资源名称	ζ	:	月9日 二   三	四   五   7
33	2.7 规划采则	夕 7 个工	作日 201	8年11月7日	2018年11	月15日					<u> </u>	<u> </u>
34		引外购分2个工		8年11月7日	2018年11		2	张明				
35		定采购文 5 个工		8年11月9日	2018年11		$\frac{2}{4}$	张明				
36	2.8 规划风险	金 3 个工		8年11月16日	2018年11			JW /J				
37	2. 8. 1 识别			8年11月16日	2018年11		5, 21, 25, 28	张明				
38	2.8.2 风险			8年11月19日	2018年11			张明				
39		尼风险登1 个工		8年11月20日	2018年11		8	张明				
40	2.9 规划整台			8年11月21日	2018年11		9	张明				
41	3 执行与监控			8年11月22日	2018年12				本[¥5,000.	00]. 储备		
42	3.1 组建项目			8年11月22日	2018年11				打心,艾美			
43	3.2 项目执行			8年11月27日	2018年12			JW /J, 11	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1313, 12. 3 124		
44	3. 2. 1 用户			8年11月27日	2018年12							
45		注册登3个工		8年11月27日	2018年11		2	王小山				
46	3. 2. 1. 2			8年11月30日	2018年12			主小山				
47		浏览商2个工		8年12月5日	2018年12			主小山				
48		搜索商2个工		8年12月7日	2018年12			主小山				
49		购物车3个工		8年12月11日	2018年12			主小山				
50	3. 2. 1. 6			8年12月14日	2018年12			主小山				
51		个人配3个工		8年12月18日	2018年12		0	主小山				
52	3. 2. 2 商家			8年11月27日	2018年12			,				
53	3, 2, 2, 1	注册入2个工		8年11月27日	2018年11		2	刘帅				
54		商品管3个工		8年11月29日	2018年12			刘帅				
55		订单处2个工		8年12月4日	2018年12			刘帅				
56	3. 2. 2. 4			8年12月6日	2018年12		5	刘帅				
57		商家配 2 个工		8年12月10日	2018年12		6	刘帅				
58	3.2.3 管理	里员模块8 个工	作日? 201	8年11月27日	2018年12			7.471				
59		商家审2个工		8年11月27日	2018年11		2	李爱国				
60		促销活3个工		8年11月29日	2018年12		9	李爱国				
61		统计分1个工		8年12月4日	2018年12			李爱国				
62	3. 2. 3. 4			8年12月5日	2018年12			李爱国				
63	3.3 项目监控			8年11月27日	2018年12		_	,次曰				
64		页指标监 10 个		8年11月27日	2018年12		2	常开心	,张明[10%]	. 丁美丽. 测		
65	3. 3. 2 监控			8年12月11日	2018年12				,张明,高鹏			
	01 01 Z III.	2   2		<u> </u>		7,3,2,2,7,		, , , ,	, 100 / 1, 1-1/4/13	4) / 1/41/20	I	
		任务		外部任务		手动任务			仅完成时间	3		
		拆分		外部里程碑	$\Diamond$	仅工期			期限	•		
项目: 3.1		里程碑	•	非活动任务		手动摘要总	成		进度			
日期: 2019	年6月30日						1474					
		摘要		非活动里程碑		手动摘要			手动进度			
		项目摘要		非活动摘要		1 仅开始时间	С					
		1			第 2 页							
					/\forall = /\forall							

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	[9]
66	2.2.2. 亦再证史	1	0010年10日10日	0010年10日10日	C.F.	木 . 响 记 日 市 响 工 记 (	二   三   四   五   5
	3.3.3 变更评审	1 个工作日?	2018年12月12日	2018年12月12日	65	李一鸣,张明,高鹏飞,刘乐为	
67	3.3.4 例会	10 个工作日?	2018年11月27日	2018年12月10日	42	叶小美,常开心,艾美丽,王/	<u> </u>
68	3.4 管理干系人	10 个工作日?	2018年11月27日	2018年12月10日			
69	3.4.1 发布项目(		2018年11月27日	2018年12月10日	42	张明[10%]	
70	3.4.2 报告监控打		2018年11月27日	2018年12月10日	42	张明[10%]	
71	3.4.3 干系人沟边	通2 个工作日?	2018年11月27日	2018年11月28日	42	张明[50%]	
72	3.5 团队建设	1 个工作日?	2018年11月27日	2018年11月27日			
73	3.5.1 培训	1 个工作日?	2018年11月27日	2018年11月27日	42	叶小美,常开心,艾美丽,王/	N
74	3.5.2 娱乐活动	1 个工作日?	2018年11月27日	2018年11月27日	42	叶小美,常开心,艾美丽,王/	N
75	3.5.3 沟通	1 个工作日?	2018年11月27日	2018年11月27日	42	叶小美,常开心,艾美丽,王/	N
76	3.6 采购	20 个工作日	2018年11月27日	2018年12月24日	42	张明	
77	3.7 项目验收	1 个工作日?	2018年12月21日	2018年12月21日	43	叶小美,李一鸣,张明,高鹏	
78	4 收尾	73 个工作日?	2018年9月13日	2018年12月24日		间接成本[¥500.00],储备[	<b>[</b> ]
79	4.1 项目终验	1 个工作日?	2018年12月24日	2018年12月24日	77	叶小美,李一鸣,张明,高鹏	
80	4.2 结束采购	1 个工作日?	2018年12月24日	2018年12月24日	77	张明	
81	4.3 项目内部收尾	1 个工作日?	2018年12月24日	2018年12月24日	77	叶小美,常开心,艾美丽,王/	$\mathbb{N}$
82		1 个工作日?	2018年9月13日	2018年9月13日			



















