

标识号任务名称	总成本	剩余		9日 二 三	四 五 六	2018年9月16日	三 四 五 六	2018年9月23日 日 一 二 三 四 五
33 2.7 规划采购	3	2, 800. 00	¥ 2, 800. 00	_ =	И Л Л			
34 2.7.1 自制外购分析		¥800.00	¥800.00					
35 2.7.2 制定采购文件			¥2,000.00					
36 2.8 规划风险			¥1, 200. 00					
37 2.8.1 识别风险		¥400.00	¥400.00					
38 2.8.2 风险分析		¥400.00	¥400.00					
39 2.8.3 制定风险登记	上册	¥400.00	¥400.00					
40 2.9 规划整合		¥400.00	¥400.00					
41 3 执行与监控	¥	₹5, 770. 00 ¥	1 5, 770. 00					
<u>42</u> 3.1 组建项目团队			¥5, 160. 00					
433.2 项目执行			LO, 040. 00					
			¥5, 040. 00					
<u>45</u> 3. 2. 1. 1 注册登录		¥840.00	¥840.00					
46 3. 2. 1. 2 首页		¥840.00	¥840.00					
47 3.2.1.3 浏览商品		¥560.00	¥560.00					
48 3.2.1.4 搜索商品	I	¥560.00	¥560.00					
49 3.2.1.5 购物车 50 3.2.1.6 下单		¥840.00	¥840.00					
50 3.2.1.6 下单 51 3.2.1.7 个人配置	Į	¥560.00	¥560.00					
		¥840.00 3,080.00	¥840. 00 ¥3, 080. 00					
53 3. 2. 2. 1 注册入伯		¥560.00	¥560.00					
54 3. 2. 2. 2 商品管理		¥840.00	¥840.00					
55 3. 2. 2. 3 订单处理		¥560.00	¥560.00					
56 3. 2. 2. 4 统计	1	¥560.00	¥560.00					
57 3.2.2.5 商家配置	I	¥560.00	¥560.00					
58 3.2.3 管理员模块			¥1, 920. 00					
59 3. 2. 3. 1 商家审核		¥480.00	¥480.00					
60 3.2.3.2 促销活动		¥720.00	¥720.00					
61 3.2.3.3 统计分析		¥240.00	¥240.00					
62 3.2.3.4 备份		¥480.00	¥480.00					
63 3.3 项目监控			¥7, 210. 00					
64 3.3.1 各项指标监控			¥1, 130. 00					
65 3.3.2 监控评审		¥1, 480. 00	¥1, 480. 00					
	E务	外部任务			手动任务		■ 仅完成时间	3
	F分	AL Am en de			仅工期		期限	•
项目: 3.1 悦成长	L程碑 ◆	非活动任			手动摘要总质	₽	进度	
日期: 2019年6月14日						~		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	非活动里			手动摘要		■ 手动进度	
ı j	□ 目摘要 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	非活动摘	要 『		仅开始时间			
			第	2 页	<u> </u>			

标识号 任务名称		总成本	总成本 剩余		9日 2018年9月16日									2018年9月23日					
		,				四 五	一六		-		三 匹	五.	一六			二十三	四	∃	
66	3.3.3 变更评审	¥1, 480.00	¥1,4	480.00								·							
67	3.3.4 例会	¥3, 120. 00	¥3, 1	120.00															
68	3.4 管理干系人	¥1, 200. 00	¥1, 2	200.00															
69	3.4.1 发布项目信息	¥400.00	¥	400.00															
70	3.4.2 报告监控指标	¥400.00	¥	400.00															
71	3.4.3 干系人沟通	¥400.00	¥	400.00															
72	3.5 团队建设	¥12, 360. 00	¥12, 3	360. 00															
73	3.5.1 培训	¥5, 120.00	¥5,	120.00															
74	3.5.2 娱乐活动	¥4, 120. 00	¥4, 1	120.00															
75	3.5.3 沟通	¥3, 120. 00	¥3, 1	120.00															
76	3.6 采购	¥8,000.00	¥8,0	000.00															
77	3.7 项目验收	¥1,800.00	¥1,8	300.00															
78	4 收尾	¥5, 320. 00	¥5, 3	320.00	ĺ														
79	4.1 项目终验	¥1,800.00	¥1,8	300.00															
80	4.2 结束采购	¥400.00	¥	400.00															
81	4.3 项目内部收尾	¥3, 120. 00	¥3, 1	120.00															
82		¥0.00		¥0.00															



















